

**План ввода обучения по ФГОС НОО-2021, ФГОС ООО-2021 на 2021-2027 годы**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>			
Проведение рабочих совещаний по вопросам организации введения обновленных ФГОС	1 раз в месяц	Рабочая группа	Определены способы ликвидации дефицитов при введении ФГОС
Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	По графику	Рабочая группа	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 г	Рабочая группа, директор	Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленный ФГОС-2021
Проведение педагогического совета, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2026 гг	Рабочая группа	Протокол педагогического совета
Проведение родительских собраний в 1-4 кл, 5-9 кл.	Апрель-май 2022 г	Классные руководители классов	Протокол родительского собрания
Анализ согласий родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС НОО и ФГОС ООО-2021 для обучающихся	До 01.06.2022 г	Классные руководители	Аналитическая справка
Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС НОО и ФГОС ООО-2021	До февраля 2022 г	Инвентаризационная комиссия, рабочая группа, директор	Материалы инвентаризации
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 гг	Рабочая группа, педагог-библиотекарь	Наличие утвержденного и обновленного списка учебников для реализации обновленных ФГОС-2021
Направить учителей 1-9-х классов на повышение квалификации	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 гг	Директор	Документы о повышении квалификации
Обеспечение консультационной помощи педагогам по вопросам применения ФГОС-2021 при обучении учеников	Весь период реализации	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы
Заключение договоров о сетевом взаимодействии участников образовательных отношений по реализации программ ФГОС -2021	2022-2027 гг	Директор	Договоры

Проведение материально-технических ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС-2021	2021-2026 гг	Директор, рабочая группа	Отчет
<b>2. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО</b>			
Организация работы школьной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС-2021	Апрель 2022 г	Рабочая группа	Создание единой системы методической службы
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, использование учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Ежегодно	Рабочая группа, учителя-предметники	Систематизирована работа по повышению качества образования у обучающихся
Разработка ООП НОО, ООО в соответствии с обновленными ФГОС	Май-август 2022 г	Рабочая группа	Обеспечена подготовка основных образовательных программ в школе
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенно перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021	До 1 сентября 2022 г	Руководители МО	План методической работы, приказ
Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС-2021 педагогическим коллективом	В течение всего периода	Педагогический работники	Планы работы ШМО, протоколы заседаний
Организация работы педагога-психолога по вопросам реализации ФГОС-2021	В течение всего периода	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога
Формирование плана мониторинга и контроля в условиях перехода на обновленные ФГОС-2021	Ежегодно до 1 сентября 2022-2026 гг	Рабочая группа	План ВШК на учебный год. Аналитические данные по итогам ВШК
<b>3. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней	В течение всего периода	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней
Изучение документов федерального и регионально уровней, регламентирующих введение обновлённых ФГОС-2021	В течение всего периода	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами, регламентирующими введение обновленных ФГОС -2021
Разработка локальных актов по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 г	Рабочая группа	Приказ, положение, план введения (ФГОС -2021)
Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС-2021 должностных инструкций работников образовательной организации	До 01 сентября 2022 г	Рабочая группа	Обновленные должностные инструкции

Актуализация программы развития из-за норм ФГОС-2021	Май 2022 г	Рабочая группа, директор	Обновлённая программа развития
Разработать ООП НОО и ООП ООО в соответствии с ФГОС-2021 и примерной образовательной программой	До 01 июня 2022 г	Рабочая группа	ООП НОО, ООП ООО
Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Каждый август с 2023-2026 гг	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО и ООП ООО
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х, 5-х классов по обновленным ФГОС НОО И ООО на 2022-2023 учебный год	до 31 августа 2023 г	Рабочая группа	Учебный план ООО, план внеурочной деятельности
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 2-х, 6-х классов по обновленным ФГОС НОО И ООО на 2023-2024 учебный год	до 31 августа 2024 г	Рабочая группа	Учебный план ООО, план внеурочной деятельности
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 3-х, 7-х классов по обновленным ФГОС НОО И ООО на 2024-2025 учебный год	до 31 августа 2025 г	Рабочая группа	Учебный план ООО, план внеурочной деятельности
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 4-х, 8-х классов по обновленным ФГОС НОО И ООО на 2025-2026 учебный год	до 31 августа 2026 г	Рабочая группа	Учебный план ООО, план внеурочной деятельности
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 9-х классов по обновленным ФГОС НОО И ООО на 2026-2027 учебный год	до 31 августа 2027 г	Рабочая группа	Учебный план ООО, план внеурочной деятельности
Разработка и утверждение рабочих программ и учебным модулям для 1-9 кл в соответствии с требованиями ФГОС-2021	Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 гг	Учителя-предметники	Рабочие программы педагогов
Утверждение модели согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021	До 1 сентября 2022 г	Рабочая группа, директор	Приказ об утверждении
Внесение изменений в «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», «Правила приема граждан на обучение», Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов», «Положение о языках образования», «Положение, регламентирующее режим занятий», «Положение об организации лиц с ОВЗ»	До 1 сентября 2022 г	Рабочая группа, директор	Положения

#### 4. Информационно-аналитическое обеспечение

Размещение на сайте школы ФГОС НОО-2021 и ФГОС ООО-2021	До 1 июня 2022 г	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Размещение на сайте школы ООП НОО и ООП ООО	В течение всего периода	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте МОУ «Таловская СОШ»
Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода	Ответственный за школьный сайт, классные руководители	Информация на сайте МОУ «Таловская СОШ», социальные сети, информационный стенд в школе
Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021	Ежегодно в течение всего периода	Ответственный за школьный сайт	Сайт МОУ «Таловская СОШ», социальные сети, информационный стенд